

Утверждены 31 октября 2018 года

Генеральный директор
ООО «Континент» _____ Деханов Р. А.



Изменения в проектную декларацию в связи с изменением срока реализации проекта

По объекту: 16-и этажный 91 квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Ростовская область, город Аксай, ул. Мира 1-в

1) Внести изменения в п.2 Раздела 2. Информация о проекте строительства :

Срок реализации проекта:

Начало – апрель 2015 года;

Окончание – 31 декабря 2019 года

1) Внести изменения в п. 10 Раздела 2. Информация о проекте строительства

10) О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

20 процентов готовности – до конца 3 квартал 2015

40 процентов готовности – до конца 3 квартала 2016

60 процентов готовности- до конца 1 квартал 2018

80 процентов готовности- до конца 4 квартала 2018

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости- до 31 декабря 2019 года