
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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г. Азов, ул. Ленина, 77,
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ M l 7

30 октября 2017г.
s

г. Азов

Общество с ограниченной ответственностью «Виндекс» уведомляет о внесении 
изменений в Проектную декларацию строительства Жилого комплекса с 
многоквартирными домами (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4, Литер 5, Литер 6, Литер 7 
и Литер 8), расположенному по адресу : Ростовская область, г. Азов, ул. Красногоровская, 
21, опубликованную 18.12.2015 г на сайте: w w w .H O B b m a 3 Q B .m b

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Сроки реализации проекта строительства Строительство ведется в один этап 

Литер 1
Начало строительства -  IV квартал 2015 года 
Окончание строительства -  до 30 ноября 2017 
года
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
в IV квартале 2017г.
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Литер 2
Начало строительства -  IV квартал 2015 года 
Окончание строительства -  до 30 ноября 2017 
2017 года
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
в IV квартале 2017г.

Литер 3
Начало строительства - III квартал 2016 года. 
Окончание строительства до 30 июня 
2018года.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 31 июля 2018 года.
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Литер 4
Начало строительства -  II квартал 2016 года. 
Окончание строительства -  до 30 апреля 
201 Ягода.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 30 мая 2018 года.
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Литер 5
Начало строительства - III квартал 2016 года 
Окончание строительства — до 30 апреля 2018 
года.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 30 мая 2018года

Литер 6
Начало строительства -  IV квартал 2016 года. 
Окончание строительства -  до 05 марта 2019 
года.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 30 апреля 2019года.

Литер 7
Начало строительства — IV квартал 2016 года. 
Окончание строительства -  до 05 марта 2019 
года.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 30 апреля 2019года.

Литер 8
Начало строительства -  IV квартал 2016 года. 
Окончание строительства -  до 05 марта 2019 
года.
Ввод объекта в эксплуатацию и передача 
объекта долевого строительства планируется 
до 30 апреля 2019года.

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
18. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся многоквартирных домов

Литер 1 
Литер 2 
Литер 3 
Литер 4 
Лйтер 5 
Литер 6 
Литер 7 
Литер 8

- не позднее
- не позднее
- не позднее 
* не позднее
- не позднее 
не позднее

- не позднее
- не позднее

31 июля 2018 года 
30 мая 2018 года 
30 мая 2018 года 
30 апреля 2019 года 
30 апреля 2019 года 
30 апреля 2019 года
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Изменения в проектную 
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декларацию опубликованы 30.10.2017г. на сайте:

Р.М. ХалиуллинДиректор ООО «Виндекс»
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