

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИНДЕКС»**

Юридический адрес: 346780, Россия, Ростовская обл.,
г. Азов, ул. Ленина, 77,
ОГРН 1146188000606 ИНН 6140040188 КПП 614001001

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ №16

23 октября 2017г.

г. Азов

Общество с ограниченной ответственностью «Виндекс» уведомляет о внесении изменений в Проектную декларацию строительства Жилого комплекса с многоквартирными домами (Литер 1, Литер 2, Литер 3, Литер 4, Литер 5, Литер 6, Литер 7 и Литер 8), расположенному по адресу : Ростовская область, г. Азов, ул. Красногоровская, 21, опубликованную 18.12.2015 г на сайте: www.новыйазов.рф

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

<p>10. Сроки реализации проекта строительства</p>	<p>Строительство ведется в один этап</p> <p>Литер 1 Начало строительства – IV квартал 2015 года Окончание строительства – до 30 ноября 2017 года Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется в IV квартале 2017г.</p> <p>Литер 2 Начало строительства – IV квартал 2015 года Окончание строительства – до 30 ноября 2017 2017 года Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется в IV квартале 2017г.</p> <p>Литер 3 Начало строительства - III квартал 2016 года. Окончание строительства до 20 октября 2017 года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 30 апреля 2018 года.</p> <p>Литер 4 Начало строительства – II квартал 2016 года. Окончание строительства – до 20 октября 2017года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 31 декабря 2017года.</p>
---	--


	<p>Литер 5 Начало строительства - III квартал 2016 года/ Окончание строительства – до 20 октября 2017года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 31 декабря 2017года</p> <p>Литер 6 Начало строительства – IV квартал 2016 года. Окончание строительства – до 20 октября 2017года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 31 декабря 2018года.</p> <p>Литер 7 Начало строительства – IV квартал 2016 года. Окончание строительства – до 20 октября 2017года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 31 декабря 2018 года.</p> <p>Литер 8 Начало строительства – IV квартал 2016 года. Окончание строительства – до 20 октября 2017 года. Ввод объекта в эксплуатацию и передача объекта долевого строительства планируется до 31 декабря 2018 года.</p>
--	--

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

<p>18. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов</p>	<p>Литер 1 – не позднее 30 ноября 2017 года Литер 2 – не позднее 30 ноября 2017 года Литер 3 – не позднее 30 апреля 2018 года Литер 4 – не позднее 31 декабря 2017 года Литер 5 – не позднее 31 декабря 2017 года Литер 6 - не позднее 31 декабря 2018 года Литер 7 – не позднее 31 декабря 2018 года Литер 8 – не позднее 31 декабря 2018 года</p>
---	--

Изменения в проектную декларацию опубликованы 23.10.2017г. на сайте:
www.новыйазов.рф

Директор ООО «Виндекс»



Р.М. Халиуллин